

参考資料2

栄東地区 学校配置検討委員会 今後の流れ（想定）

R7.2.18（第9回・最終回？）



- ・意見書の完成（？）
- ・検討委員会ニュース第9号 発行
（第9回検討内容・検討委員会の協議終了）

R7 年度～ 意見書手交



- ・検討委員会ニュース第10号 発行
（意見書手交の様子・住民説明会案内）

R7 年度 夏？ 住民説明会

検討委員会における協議経過・札幌市方針の説明・報告

★年度

- ・再編校の新校舎に関する設計検討を開始
- ・新校舎の配置平面計画案に関する住民説明会



★+3年度～

- ・新校舎建築工事開始
- ・跡活用検討の協議体を立ち上げ ※民間活用時
- ・再編校の校名等の協議体を立ち上げ
- ・再編校の開校準備（両校の事前交流や通学路について）



★+6年度（新校舎竣工の翌年度）

- ・再編校の開校

※現時点における想定であるため、変更となる場合があります。