

新さっぽろ障がい者プラン策定に係るスケジュール(案)

時 期	内 容
平成29年 3月	○計画骨子の検討(課題整理) ・障がい者施策推進審議会における検討体制の立ち上げ(仮称:計画検討部会) ・精神保健福祉審議会 ・自立支援協議会
4月	○関係部局に重点取組の照会(障がい者保健福祉計画)
5月	○成果目標、見込量の算出作業開始(障がい福祉計画) ●第1回計画検討部会
5～8月	○障がい者団体との意見交換
6月	○重点取組のとりまとめ(障がい者保健福祉計画)
7月	●第2回計画検討部会
8月	○重点取組の修正(障がい者保健福祉計画)
9月	●市民との意見交換 ○成果目標、見込み量のとりまとめ(障がい福祉計画) ●第3回計画検討部会
10月	○プラン素案の作成 ●障がい者施策推進審議会 ●精神保健福祉審議会 ●自立支援協議会
11月	○プラン素案の確定
12月	○企画調整会議、市長副市長会議
平成30年 1月	○プラン確定・公表 ○パブリックコメント
3月	○プラン策定、公表