

令和6年度 パートナリシップ排雪予定表（西岡・福住地区）

作業予定
作業実施

地区名	町内会名	2月			3月	
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
西岡・福住	協和町内会					
	西岡クロバー町内会					
	西岡みつば町内会					
	西岡見晴町内会					
	西岡大和東町内会					
	緑ヶ丘町内会	申請取下げ				
	西岡シーアイタウン町内会					
	西岡サニーヒル町内会					
	西岡1区ひまわり町内会	申請取下げ				
	大和南町内会					
	西岡一区中央町内会					
	西岡八幡町内会					
	西岡二区北斗町内会					
	西岡二区あかしや町内会					
	西岡二区中央町内会	申請取下げ				
	西岡二区こぶし町内会					
	西岡二区高台町内会	申請取下げ				
	西岡さくら町内会	申請取下げ				
	西岡二区さくら南町内会	申請取下げ				
	西岡みどり町内会					
	西岡南町内会					
	西岡公園パークヒルズ町内会					
	西岡第一町内会					
	西岡学びの丘町内会					
	福住第一町内会					
	福住北町内会					
	南羊ヶ丘町内会					
	福住むつみ町内会					
	福住第三町内会					
	福住みどり町内会					
	福住みどり北町内会	申請取下げ				
	福住中央町内会					
	福住アカシヤ町内会	申請取下げ				
	福住望羊町内会	申請取下げ				
	福住グリーン町内会					
	上福住町内会	申請取下げ				
	羊栄町内会	申請取下げ				
	福住さつき町内会	申請取下げ				

※公表する作業予定時期は目安であり、気象状況や作業状況等により変更することがあります。
 ※当初の作業日程から変更が生じた場合でも、原則、予定表は更新しません。
 ※詳細な作業日については、従来通りの方法で、各申請団体代表者へお知らせします。