

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年02月27日

計画の名称	札幌市下水道事業 社会資本総合整備計画2025（防災・安全）（重点配分）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	札幌市														
計画の目標	下水道の再構築、災害対策に計画的に取り組み、災害に強く安心して暮らせるまちの実現を目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		849	A	849	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	札幌市下水道事業中期経営計画プラン2025に位置付けられた改築目標を達成するための施設のうち、浸水対策に係る設備の改築を実施する必要がある処理場の改築達成率を0%から100%にする。			
	計画期間内における浸水対策に係る設備改築率	0%	100%	100%
	計画期間内に浸水対策に係る設備の改築を実施した施設数（か所）／計画期間内に浸水対策に係る設備の改築を実施する必要がある施設数（か所）			
2	札幌市下水道事業中期経営計画プラン2025に位置付けられた改築目標を達成するための施設のうち、非常用電源に係る設備の改築を実施する必要がある処理場、ポンプ場の改築達成率を0%から100%にする。			
	計画期間内における非常用電源に係る設備改築率	0%	100%	100%
	計画期間内に非常用電源に係る設備の改築を実施した施設数（か所）／計画期間内に非常用電源に係る設備の改築を実施する必要がある施設数（か所）			
3	札幌市下水道事業中期経営プラン2025に位置付けられた地震対策の目標を達成するための施設のうち、計画期間内に耐震化を行う必要があるポンプ棟、ポンプ場の耐震化達成率を0%から0%にする。			
	計画期間内における施設の耐震化達成率	0%	0%	0%
	計画期間内に耐震化を実施した施設数（か所）／計画期間内に耐震化が必要な施設数（か所）			
4	札幌市地域防災計画に位置付けられた下水道施設の地震対策のうち、計画期間内に整備を行う必要がある区体育館のマンホールトイレ整備率を0%から100%にする。			
	計画期間内における区体育館のマンホールトイレ整備率	0%	0%	100%
	計画期間内にマンホールトイレ整備を実施した施設数（か所）／計画期間内にマンホールトイレ整備が必要な施設数（か所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
3については、現計画期間内に9か所の耐震診断と4か所の耐震化工事に着手し、令和8年度以降に耐震化が完了する予定。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処 理場	改築	【改築事業】処理場の改 築（豊平川水再生プラザ ）	雨水ポンプ設備の改築	札幌市	■					133		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-002	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処 理場	改築	【改築事業】処理場の改 築（新川水再生プラザな ど2か所）	非常用発電設備の改築	札幌市	■	■				534		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-003	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	ポンプ 場	改築	【地震対策】 ポンプ場の 地震対策（茨戸中部中継 ポンプ場など6か所）	ポンプ場の耐震診断・耐震化	札幌市					■	■	80		—
		下水道総合地震対策事業																		
											小計							747		
水道・下水道事業	A07-004	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	終末処 理場	改築	【地震対策】 処理場の地 震対策（豊平川水再生プ ラザなど2か所）	処理場の耐震診断・耐震化	札幌市					■	■	80		—
		下水道総合地震対策事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-005	下水道	北海道	札幌市	直接	札幌市	管渠（ 污水）	新設	【地震対策】 マンホール トイレの整備 （豊平区体 育館など2か所）	区体育館のマンホールトイレ の整備	札幌市					■	22		－
		下水道総合地震対策事業																	
											小計						102		
											合計						849		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	80	281	0		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	80	281	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	80	281	0		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

