


2502005111

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

工期（履行期間）

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

（入札日等訂正版）

25（土）第 0051 号

2502005111

落札結果通知予定日 令和7年4月16日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

2 工事（業務）概要

国庫補助事業
八軒新橋ほか２橋補修工事

札幌市西区八軒１０条東３丁目ほか

【八軒新橋】
橋長 36.6m　幅員 11.0m
橋面防水工 350m2　車道舗装工（t=8cm）240m2　歩道舗装工（t=3cm）100m2
断面修復工 一式　伸縮装置取替工 一式　地覆修復工 一式　高欄取替工 一式
【新琴似五番橋（上流）】
橋長 9.0m　幅員 2.3m
現場塗装工 40m2　橋面防水工 20m2　歩道舗装工（t=3cm）20m2　断面修復工 一式
【新琴似五番橋（下流）】
橋長 9.0m　幅員 2.3m
現場塗装工 40m2　橋面防水工 20m2　歩道舗装工（t=3cm）20m2　断面修復工 一式

着手の日から令和8年02月04日まで

電子入札システムによること。提出方法

令和7年04月03日　09時30分

場所

11
入札及び開札の日
時・場所等

17
施行担当課及び
電話番号

建）土木部工事課

011-211-2618

令和7年04月01日　（08時00分～20時00分）
令和7年04月02日　（08時00分～17時00分）

電子入札
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 ６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要

【八軒新橋】 橋長L＝36.56ｍ、総幅員Ｗ＝11.00ｍ

車道舗装工:一式　歩道舗装工：一式　橋面防水工：一式　伸縮装置工：一式　橋梁地覆補修工：一式　断面補修工：一式

【新琴似五番橋（上流）】 橋長L＝9.00ｍ、総幅員Ｗ＝2.30ｍ（歩道2.00ｍ、地覆0.3ｍ）

歩道舗装工：一式　橋面防水工：一式　断面修復工：一式　橋梁塗装工：一式

【新琴似五番橋（下流）】 橋長L＝9.00ｍ、総幅員Ｗ＝2.30ｍ（歩道2.00ｍ、地覆0.3ｍ）

歩道舗装工：一式　橋面防水工：一式　断面修復工：一式　橋梁塗装工：一式

契約書に示す着手の日から令和 8年 2月 4日までとする。

札幌市土木工事標準設計図集、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市橋梁長寿命化設計施工

ガイドライン、道路橋示法書、鋼道路橋防食便覧、コンクリート標準示法書（土木学会）、北海道における鋼道路橋の設

計及び施工指針、床版防食便覧、その他関係仕様書・指針および特記仕様書によるものとする。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

八軒新橋

別添のとおり。

別添のとおり（図面36枚）
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特記仕様書（共通事項） 

1 

特記仕様書（共通事項） 

共01．工期設定について 

工期：令和7年4月14日から令和8年1月28日まで（冬期日数89日） 

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。 

①  準備期間 60日間 

②  後片付け期間 20日間 

③  雨休率 

（実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 
0.7 

④  地元調整等による工事不可期間 

（令和  年  月  日から令和  年  月  日まで） 
なし 

共02．中間技術検査について 

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。 

共03．工事安全管理現場委員会について 

１）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現

場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場

委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。 

２）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。 

ⅰ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。 

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。 

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認 

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認 

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保 

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策 

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策 

ｆ）仮設構造物の安全確認 

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策 

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認 

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策 

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。 

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その

他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。 

ⅴ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。 

共04．工事看板等の保守について 

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が

低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。 

共05．札幌市生活環境の確保に関する条例について 

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下

「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。 

１）工事現場の土場において、次の作業を3か月以上行う場合は、指定作業として条例第68条によ

り敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣
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特記仕様書（共通事項） 

1 

特記仕様書（共通事項） 

共01．工期設定について 

工期：令和7年4月21日から令和8年2月4日まで（冬期日数96日） 

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。 

①  準備期間 60日間 

②  後片付け期間 20日間 

③  雨休率 

（実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 
0.7 

④  地元調整等による工事不可期間 

（令和  年  月  日から令和  年  月  日まで） 
なし 

共02．中間技術検査について 

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。 

共03．工事安全管理現場委員会について 

１）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現

場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場

委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。 

２）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。 

ⅰ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。 

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。 

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認 

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認 

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保 

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策 

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策 

ｆ）仮設構造物の安全確認 

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策 

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認 

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策 

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。 

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その

他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。 

ⅴ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。 

共04．工事看板等の保守について 

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が

低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。 

共05．札幌市生活環境の確保に関する条例について 

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下

「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。 

１）工事現場の土場において、次の作業を3か月以上行う場合は、指定作業として条例第68条によ

り敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－35号

表面含浸工 シラン系

m2

        1    

シラン系表面含侵材 1回塗り 100m2以上300m2未満 材工共 簡易清掃(ブラ

シ掛け)含む 高圧洗浄は別途【令和7年2月_北海道開

発局単価】 m2         1    

2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－34号

鉄筋 SD345 D13

t

        1    

鉄筋 SD345 D13 全ての費用 

t         1    

               計

               単価

円／t

[八軒新橋                                        ]

               計

               単価

円／m2
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単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－35号

表面含浸工 シラン系

m2

        1    

シラン系表面含侵材 1回塗り 50m2以上200m2未満 材工共 簡易清掃(ブラシ

掛け)含む 高圧洗浄は別途【令和7年2月_北海道開発

局単価】 m2         1    

2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－34号

鉄筋 SD345 D13

t

        1    

鉄筋 SD345 D13 全ての費用 

t         1    

               計

               単価

円／t

[八軒新橋                                        ]

               計

               単価

円／m2
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数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－37号

左官工法 0.1m3未満 有り

構造物

        1    

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.0021m3 施工費のみ

構造物         1    単－  58号

[八軒新橋                                        ]

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 【令和6年度2月_北海道建設部共通資材単価】

m3         0.021

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

m3         0.021

               計

               単価

円／構造物

                                  札幌市- 22 -
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数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2025. 2

2025. 2

1.000-00000002000

単－37号

左官工法 0.1m3未満 有り

構造物

       10    

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.0021m3 施工費のみ

構造物        10    単－  58号

[八軒新橋                                        ]

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 【令和6年度2月_北海道建設部共通資材単価】

m3         0.021

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

m3         0.021

               計

               単価

円／構造物
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

溶出試験

2025. 2
第  9号内訳書 2025. 2

1.000-00000002000

産業廃棄物分析 溶出液作成料（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平

 均】

検体         4    

[新琴似五番橋（上流・下流）                      ]

産業廃棄物分析 鉛（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平均】

枚         2    

産業廃棄物分析 六価クロム（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平均

】

検体         2    

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

溶出試験

2025. 2
第  9号内訳書 2025. 2

1.000-00000002000

産業廃棄物分析 溶出液作成料（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平

 均】

検体         4    

[新琴似五番橋（上流・下流）                      ]

産業廃棄物分析 鉛（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平均】

検体         2    

産業廃棄物分析 六価クロム（全ての間接費対象外）【2025.2_2誌平均

】

検体         2    

        合  計
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